Revitalizace náměstí ve finále

Díky vlídnému konci zimy a poměrně doposud příznivému průběhu jara mohl zhotovitel rekonstrukce našeho náměstí firma SaM, a.s. Děčín nasadit své pracovníky v maximálním počtu tak, aby se dílo (I. etapa) dokončilo pravděpodobně ještě v předstihu, to je v průběhu měsíce června.

Finální část započala ihned po dokončení všech zádlažeb týkajících se dotace a to výsadbou nových stromů, kterých je vysazeno o několik kusů víc než před rekonstrukcí a to 39. Jedná se o 14 ks hlohu slivoňolistého, 1 ks dubu letního, 19 ks jeřábu muku a 5 ks lípy srdčité. Souběžně se stromy se instalovalo celkem 24 ks nových lamp veřejného osvětlení, 13 ks laviček a 10 ks odpadkových košů. Nainstalovalo se okrasné zábradlí stejného vzhledu jako na schodišti za IC, a to na schodiště nad bývalou hasičárnou, které využívají hlavně ti chodci, kteří budou procházet Klášterní ulicí. Poslední na řadu přišla doteková venkovní elektronická informační tabule nainstalovaná na západní straně našeho informačního střediska.

Je třeba také informovat o tom, že byla koncem dubna souběžně zahájena II. etapa revitalizace části centra obce, která řeší rekonstrukci malé části náměstí, (hlavně doplnění mobiliáře) a zlepšení technického stavu našich ulic navazujících přímo na náměstí Školní, Hřbitovní, Ke Kateřinkám a samotného hřbitova, kde je vyprojektováno vydláždění některých cest. I tuto II. etapu realizuje firma SaM, a.s. Děčín, kterou je třeba za dosavadní průběh rekonstrukce náměstí pochválit. Zhotovitel odvádí kvalitní práci a včas tak, jak je uvedeno ve smlouvě o dílo. Pochvala patří i pracovníkům obce, kteří se rovněž podílejí na rekonstrukci našeho náměstí.

Obec na I. a II. etapu revitalizace části náměstí, hřbitova a přilehlých ulic získala dotaci ze strukturálních fondů EU z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad v celkové výši 11,6 mil. Kč**.**

Obec ze svého rozpočtu za poslední čtyři roky do rekonstrukce náměstí včetně obložení stěn rybníka u kostela pískovcem a vybudování kaskády, kterou viditelně pro kolemjdoucí protéká přebytečná voda natékající z vodojemu pitné vody (obě akce jsme realizovali svépomocí) nainvestuje (do konce října 2015) více jak 5 mil. Kč.

Josef Zoser, starosta

Severozápad
EVROPSKÁ UNIE
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem"
www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu